

**Harmonogram prac nad
Strategią Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030**

| Lp. | Wyszczególnienie zadań | Termin |
|------------|---|----------------------------------|
| 1. | Opracowanie i przyjęcie trybu i harmonogramu prac nad Strategią Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030, wraz z powołaniem Konsultanta, Komitetu Sterującego i Zespołów Zadaniowych. | wrzesień 2009 |
| 2. | Konsultacje i analizy odnośnie zakresu planowanej Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030. | wrzesień – grudzień 2009 |
| 3. | Prace analityczne, warsztatowe, opracowanie ekspertyz i studiów. | wrzesień 2009 – listopad 2010 |
| 4. | Opracowanie założeń programowych Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030. | do grudnia 2010 |
| 5. | Opiniowanie założeń programowych Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030 przez Komisje merytoryczne Sejmiku Województwa Śląskiego. | styczeń – marzec 2011 |
| 6. | Konsultacje społeczne założeń programowych Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030. | |
| 7. | Opracowanie projektu Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030. | |
| 8. | Wydanie raportu o stanie przyrody województwa śląskiego. | czerwiec – lipiec 2011 |
| 9. | Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko. | |
| 10. | Działania promocyjne i informacyjne. | II połowa 2011 |
| 11. | Konsultacje i opiniowanie projektu Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. | lipiec – sierpień 2011 |
| 12. | Sprawozdanie i rozpatrzenie uwag zgłoszonych podczas konsultacji. | sierpień – wrzesień 2011 |
| 13. | Opracowanie ostatecznego projektu Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030. | wrzesień – październik 2011 |
| 14. | Uchwalenie Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030. | październik – listopad 2011 |